



Oggetto: PSR Molise 2014-2020 - Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo locale LEADER" - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" - Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2014/2020 "TERRA IN CAMMINO...DALLE MAINARDE ALLA SMART COMMUNITY ..." - GAL Molise Rurale scarl – **Avviso Pubblico 1.A.2-Azione 1 – Avviso Pubblico 1.A.2. Azione 2 - PROROGA TECNICA DATA FINE INVESTIMENTO**

Determina n. 11 /2023

Prot. n. 365 del 01.07.2023

L'anno **2023**, il giorno **1** (primo) del mese di luglio

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO – Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che

- il Bando Pubblico 1.A.2 Interventi mirati agli investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole, finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola (agriturismo, masseria didattica, sociale, vendita diretta, etc.) - Azione-1: Sostegno agli investimenti funzionali al miglioramento e allo sviluppo di attività extra agricole nelle imprese agricole – II edizione è stato approvato a valere sul PSL 2014/2020 del GAL giusta delibera di CdA n.6 del 9.10.2020 e pubblicato sul BURM n. 72 del 16.10.2020
- il Bando Pubblico MISURA 1.A Innovazione e diversificazione delle attività e del reddito dell'impresa agricola ed extra-agricola Operazione/Azione 1.A.2. Interventi mirati agli investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra agricole, finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola (agriturismo, masseria didattica, sociale, vendita diretta, etc.). Sotto operazione/azione A.2) Sostegno agli investimenti funzionali al miglioramento e allo sviluppo di attività extra agricole, è stato approvato a valere sul PSL 2014/2020 del GAL giusta delibera di CdA n. 4 del 12.04.2019 e pubblicato sul BURM n. 46 del 16.05.2020;
- l'articolo 1 dei Provvedimenti di Concessione stabilisce che il beneficiario deve avviare l'attuazione del Piano aziendale entro e non oltre 60 giorni dalla data di accettazione del decreto di concessione e concluderla entro e non oltre 12 mesi dall'avvio;
- il Provvedimento di Concessione dell' Avviso 1.A.2. - Azione 1 è stato notificato ai Beneficiari in data 15/11/2021;
- il Provvedimento di Concessione dell' Avviso 1.A.2-Azione 2 è stato notificato ai Beneficiari in data 21/05/2021;

Preso atto delle domande di pagamento pervenute da parte dei beneficiari degli avvisi ed istruite sul portale del SIAN;

Preso atto dei problemi tecnici e burocratici riscontrati nell'espletamento delle istruttorie di pagamento, che hanno determinato un allungamento dei tempi di erogazione del contributo;

Preso atto della richiesta di proroga pervenuta da due Beneficiario per motivi legati alla difficoltà di chiudere l'investimento;

Ritenuto opportuno dare la possibilità ai potenziali beneficiari di poter concludere l'investimento;

Valutata - sentita l'assistenza tecnica regionale ed udito il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla necessità di concedere una ulteriore proroga tecnica dei termini di chiusura dell'investimento;



Visti:

- le "Linee Guida LEADER" per l'attuazione della Misura 19 PSR Molise 2014/2020;
- il Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2014/2020 del GAL denominato "TERRA IN CAMMINO....DALLE MAINARDE ALLA SMART COMMUNITY. ..";
- le Linee Guida PSR Molise 2014-2020 per l'attuazione e la gestione delle SSL - Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo", approvate con Determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise n. 49 del 09.09.2019;
- lo Statuto ed il Regolamento di funzionamento interno del GAL;
- le Determinazioni del RAF di proroga dell'investimento a valere sull'Avviso 1.A.2 -Azione 2, n. 01 del 05.01.2022di ; n. 08 del 21.06.2022; n. 871 del 30.12.2022
- la Determina del RUP n. 744 del 14.11.2022 di proroga dell'Avviso 1.A.1 - Azione 1,

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

di prendere atto dei problemi tecnici e burocratici riscontrati nell'espletamento delle istruttorie di pagamento, che hanno determinato un allungamento dei tempi di erogazione del contributo;

di prendere atto della richiesta di proroga pervenuta da due Beneficiari per motivi legati alla difficoltà di chiudere l'investimento;

di prorogare la scadenza dei termini di fine lavori stabilita nei Provvedimenti di Concessione emessi a favore dei beneficiari dei bandi a valere sull'Avviso Pubblico 1.A.2 - Azione 1, e sull'Avviso 1.A.2 -Azione 2 al **30.09.2023** per tutti i beneficiari;

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del GAL www.galmoliserurale.it.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(f.to Dott.ssa Emanuela Mignogna)