



Oggetto: PSR Molise 2014-2020 - Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo locale LEADER" - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" - Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2014/2020 "TERRA IN CAMMINO...DALLE MAINARDE ALLA SMART COMMUNITY ... " - GAL Molise Rurale scarl – **Avviso Pubblico 1.A.2-Azione 1 - PROROGA TECNICA DATA FINE INVESTIMENTO**

Determina n. 14 /2023

Prot. n. 443 del 28.09.2023

L'anno **2023**, il giorno **28** (ventotto) del mese di settembre

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO – Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che

- il Bando Pubblico 1.A.2 Interventi mirati agli investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole, finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola (agriturismo, masseria didattica, sociale, vendita diretta,etc.) - Azione-1: Sostegno agli investimenti funzionali al miglioramento e allo sviluppo di attività extra agricole nelle imprese agricole – II edizione è stato approvato a valere sul PSL 2014/2020 del GAL giusta delibera di CdA n.6 del 9.10.2020 e pubblicato sul BURM n. 72 del 16.10.2020
- l'articolo 1 dei Provvedimenti di Concessione stabilisce che il beneficiario deve avviare l'attuazione del Piano aziendale entro e non oltre 60 giorni dalla data di accettazione del decreto di concessione e concluderla entro e non oltre 12 mesi dall'avvio;
- il Provvedimento di Concessione dell' Avviso 1.A.2. - Azione 1 è stato notificato ai Beneficiari in data 15/11/2021;

Preso atto della richiesta di proroga pervenuta dal Beneficiario Rocchio Liberato, in data 08.09.2023 prot. n.422, per motivi legati alla difficoltà di terminare l'investimento per uno slittamento dei tempi della fornitura;

Ritenuto opportuno dare la possibilità al beneficiario di poter concludere l'investimento;

Valutata - sentita l'assistenza tecnica regionale ed udito il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla necessità di concedere una ulteriore proroga tecnica dei termini di chiusura dell'investimento;



Visti:

- le "Linee Guida LEADER" per l'attuazione della Misura 19 PSR Molise 2014/2020;
- il Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2014/2020 del GAL denominato "TERRA IN CAMMINO....DALLE MAINARDE ALLA SMART COMMUNITY. ...";
- le Linee Guida PSR Molise 2014-2020 per l'attuazione e la gestione delle SSL - Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo", approvate con Determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise n. 49 del 09.09.2019;
- lo Statuto ed il Regolamento di funzionamento interno del GAL;
- le Determinazioni del RAF di proroga dell'investimento a valere sull'Avviso 1.A.2 -Azione 1, n. 01 del 05.01.2022 ; n. 08 del 21.06.2022; n. 11 del 14.11.2022; n. 15 del 01.07.2023

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

di prendere atto della richiesta di proroga pervenuta dal Beneficiario Rocchio Liberato per motivi legati alla difficoltà di terminare l'investimento per uno slittamento dei tempi della fornitura;

di prorogare la scadenza dei termini di fine lavori stabilita nel Provvedimento di Concessione emesso a favore del beneficiario del bando Rocchio Liberato a valere sull'Avviso Pubblico 1.A.2 – Azione 1 al **31.01.2024**;

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del GAL www.galmoliserurale.it.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(f.to Dott.ssa Emanuela Mignogna)