



Oggetto: PSR Molise 2014-2020 – Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" – Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" - Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2014/2020 "TERRA IN CAMMINO....DALLE MAINARDE ALLA SMART COMMUNITY..." - GAL Molise Rurale scarl - Avviso Pubblico 1.C.2 Azione B – III EDIZIONE. **PROROGA FINE INVESTIMENTO**

Determina n.14/2025

Prot. n. 404 del 30.04.2025

L'anno **2024**, il giorno 30 (trenta) del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti

- il PSR 2014-2020 della Regione Molise - Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020 della Regione Molise CCI2014IT06RDRP015 approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 02.07.2015 nei termini di cui alla D.G.R. n. 412 del 03.08.2015;
- le "Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 09.05.2019";
- le "Linee Guida LEADER Manuale per l'attuazione della Misura 19 PSR Molise 2014/2020" approvate dalla Regione Molise con DD del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017;
- le Linee Guida per l'attuazione e la gestione delle SSL – Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" – Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo" approvate dalla Regione Molise con Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 49 del 09.09.2019;
- il Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2014/2020 del GAL denominato "TERRA IN CAMMINO...DALLE MAINARDE ALLA SMART COMMUNITY..." rimodulato e approvato dalla Regione Molise con DD n. 2329 del 31.05.2018 e successiva modifica approvata dalla stessa giusta DD n. 57 del 22.10.2019 e DD n. n. 7832 del 15.12.2021;
- lo Statuto ed il Regolamento di funzionamento interno del GAL approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 11.03.2019;
- il Bando Pubblico MISURA 1.C Investimenti di piccola scala funzionali all'innovazione sociale del territorio e rafforzamento delle comunità intelligenti Operazione/Azione 1.C.2 realizzazione di investimenti, di piccola scala, finalizzati ad adeguare spazi pubblici e strutture ed infrastrutture locali dove localizzare mercati per la vendita di prodotti locali; Sotto operazione/azione B): Investimenti sulle infrastrutture pubbliche di piccola scala – III EDIZIONE; a valere sul PSL 2014/2020 del GAL, giuste delibere del CdA del GAL n. 8 del 13.11.2019; n. 11 del 26.11.2021; n. 2 del 27.01.2022, pubblicato sul BURM n. 16 del 01.04.2022;

Richiamati

- l'articolo 1 dei Provvedimenti di Concessione stabilisce che il beneficiario deve avviare l'attuazione del Piano aziendale entro e non oltre 3 mesi dalla data di accettazione del decreto di concessione e concluderla entro e non oltre 12 mesi dall'avvio;
- il Provvedimento di Concessione dell' Avviso 1.C.2. - Azione B III Edizione firmato dal Beneficiario in data 23.05.2023;
- la determina del RUP n.6 del 23.05.2024 di proroga fine investimento;
- la determina del RUP n. 15 del 31.12.2024 di proroga fine investimento.



Preso atto che a seguito di monitoraggio il beneficiario Comune di Carpinone è in fase di completamento dei lavori per il “Rifacimento dell’acquedotto montano”;

Preso atto della necessità di una maggiore tempistica per la conclusione degli investimenti;

Considerato che siamo nella fase finale di chiusura del PSL 2014-2020, fissata al 30/06/2025;

Ritenuto opportuno dare la possibilità ai beneficiari di poter concludere l’investimento;

Valutata - sentita l'assistenza tecnica regionale ed udito il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla necessità di concedere una ulteriore proroga tecnica dei termini di chiusura dell’investimento;

Tutto ciò premesso, in qualità di RUP,

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **di prendere atto** che il beneficiario Comune di Carpinone è in fase di completamento dei lavori per il “Rifacimento dell’acquedotto montano” e che necessità di un ulteriore proroga per la chiusura degli stessi;
- 2) **di prorogare** la scadenza dei termini di fine lavori stabilita nel Provvedimento di Concessione a valere sull’Avviso Pubblico 1.C.2 III Edizione – Azione B al **15.06.2025**;
- 3) **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;
- 4) **di pubblicare** la presente determinazione sul sito istituzionale del GAL www.galmoliserurale.it.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(f.to Dott.ssa Emanuela Mignogna)