Oggetto: PSR Molise 2014-2020 - Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo locale LEADER" - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" - Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2014/2020 "TERRA IN CAMMINO....DALLE MAINARDE ALLA SMART COMMUNITY ... " - GAL Molise Rurale scarl – **Avviso Pubblico 1.A.1. - Azione B II EDIZIONE –PROROGA TECNICA DATA FINE INVESTIMENTO BENEFICIARIO NUCCI ANNALAURA**

Determina n. 03 /2024 **Prot. n. 134 del 29.02.2024**

L'anno **2024,** il giorno **29** (ventinove) del mese di febbraio

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO – Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che

–il Bando Pubblico MISURA 1.A Innovazione e diversificazione delle attività e del reddito dell'impresa agricola ed extra-agricola Operazione/Azione 1.A.1. Interventi legati all'avviamento di start-up, micro imprese e delle piccole e medie imprese per attività extra-agricole innovative e a servizio concreto della Strategia - Sotto operazione/azione B) Start-Up: Aiuto all'avviamento di nuove imprese per attività extra-agricole – II EDIZIONE, approvato a valere sul PSL 2014/2020 del GAL giusta delibera di CdA n. 4 del 12.04.2019 e n.6 del 19.04.2021 e pubblicato sul BURM n. 27 del 01.06.2021;

–la Determinazione del RUP n. 5 del 27.01.2022 ha reso pubblica la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento a valere sull'Avviso 1.A.1. - Azione B II EDIZIONE;

–l'articolo 1 dei Provvedimenti di Concessione stabilisce che il beneficiario deve avviare l'attuazione del Piano aziendale entro e non oltre 60 giorni dalla data di accettazione del decreto di concessione e concluderla entro e non oltre 12 mesi dall'avvio;

– l'articolo 1 del Provvedimento di Concessione dell'Avviso 1.A.1 azione B, stabilisce che la data d'inizio dell'attuazione del Piano aziendale coincide con la data d'inizio dell'attività indicata nella Comunicazione Unica d'Impresa presentata al Registro delle Imprese e l'acquisizione del codice di classificazione ATECO relativo alla nuova attività oggetto del Piano Aziendale;

–il Provvedimento di Concessione dell' Avviso 1.A.1. - Azione B II Edizione è stato notificato ai Beneficiari in data 20/04/2022;

Preso atto delle domande di pagamento pervenute da parte dei beneficiari degli avvisi ed istruite sul portale del SIAN;
Preso atto dei problemi tecnici e burocratici riscontrati nell'espletamento delle istruttorie di pagamento, che hanno determinato un allungamento dei tempi di erogazione del contributo;
Preso atto che la prima rata del premio pari all'80% del contributo concesso non risulta accreditata per il seguente beneficiario:

CUAA NCCNLR00L59L725F – Domanda di sostegno 14250092567 Nucci Annalaura

Ritenuto opportuno dare la possibilità a tutti i beneficiari di poter concludere l'investimento;

Valutata - sentita l'assistenza tecnica regionale ed udito il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla necessità di concedere una ulteriore proroga tecnica dei termini di chiusura dell'investimento;

Visti:

- le "Linee Guida LEADER" per l'attuazione della Misura 19 PSR Molise 2014/2020;
- il Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2014/2020 del GAL denominato "TERRA IN CAMMINO....DALLE MAINARDE ALLA SMART COMMUNITY. ..";
- le Linee Guida PSR Molise 2014-2020 per l'attuazione e la gestione delle SSL - Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo", approvate con Determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise n. 49 del 09.09.2019;
- lo Statuto ed il Regolamento di funzionamento interno del GAL;
- la determinazione del RUP n. 14 del 20.12.2022 di proroga dell'investimento al 30.06.2023;
- la determinazione del RUP n. 10 del 30.06.2023 di proroga dell'investimento al 30.09.2023;
- la determinazione del RUP n. 13 del 28.09.2023 di proroga dell'investimento al 29.02.2024

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

di prendere atto dei problemi tecnici e burocratici riscontrati nell'espletamento delle istruttorie di pagamento, che hanno determinato un allungamento dei tempi di erogazione del contributo;

di prendere atto che la prima rata del premio pari all'80% del contributo concesso non risulta ancora accreditata per il Beneficiario Nucci Annalaura;

di prorogare la scadenza dei termini di fine lavori stabilita nel Provvedimento di Concessione emessa a favore del Beneficiario Nucci Annalaura dell'Avviso Pubblico 1.A.1 Azione B II EDIZIONE al **31.12.2024**;

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del GAL www.galmoliserurale.it.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(f.to Dott.ssa Emanuela Mignogna)