Oggetto: PSR Molise 2014-2020 – Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" – Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" - Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2014/2020 "TERRA IN CAMMINO....DALLE MAINARDE ALLA SMART COMMUNITY…" - GAL Molise Rurale scarl - Avviso Pubblico 1.C.2 Azione B – II EDIZIONE. **PROROGA FINE INVESTIMENTO.**

Determina n.5/2024

Prot. n. 345 del 23.05.2024

L'anno **2024**, il giorno 23 (ventitre) del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti

- il PSR 2014-2020 della Regione Molise - Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020 della Regione Molise CCI2014IT06RDRP015 approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 02.07.2015 nei termini di cui alla D.G.R. n. 412 del 03.08.2015;
- le "Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 09.05.2019";
- le "Linee Guida LEADER Manuale per l'attuazione della Misura 19 PSR Molise 2014/2020" approvate dalla Regione Molise con DD del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017;
- le Linee Guida per l'attuazione e la gestione delle SSL – Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" – Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo" approvate dalla Regione Molise con Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 49 del 09.09.2019;
- il Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2014/2020 del GAL denominato "TERRA IN CAMMINO...DALLE MAINARDE ALLA SMART COMMUNITY…" rimodulato e approvato dalla Regione Molise con DD n. 2329 del 31.05.2018 e successiva modifica approvata dalla stessa giusta DD n. 57 del 22.10.2019 e DD n. n. 7832 del 15.12.2021;
- lo Statuto ed il Regolamento di funzionamento interno del GAL approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 11.03.2019;
- il Bando Pubblico MISURA 1.C Investimenti di piccola scala funzionali all'innovazione sociale del territorio e rafforzamento delle comunità intelligenti Operazione/Azione 1.C.2 realizzazione di investimenti, di piccola scala, finalizzati ad adeguare spazi pubblici e strutture ed infrastrutture locali dove localizzare mercati per la vendita di prodotti locali; Sotto operazione/azione B): Investimenti sulle infrastrutture pubbliche di piccola scala – II EDIZIONE; a valere sul PSL 2014/2020 del GAL giuste Delibere di CdA n.8 del 13.11.2019 e n. 11 del 26.11.2021 e pubblicato sul BURM n. 08 del 01.02.2022;

Richiamati

- l'articolo 1 dei Provvedimenti di Concessione stabilisce che il beneficiario deve avviare l'attuazione del Piano aziendale entro e non oltre 3 mesi dalla data di accettazione del decreto di concessione e concluderla entro e non oltre 12 mesi dall'avvio;

- il Provvedimento di Concessione dell' Avviso 1.C.2. - Azione B II Edizione firmato dal Beneficiario in data 23.05.2023;

Preso atto della richiesta di proroga di fine investimento al 30.09.2024 presentata dal beneficiario Comune di Frosolone in data 22.05.2024 prot. interno n. 344 ai fini della rendicontazione della spesa relativa ai lavori di "Riqualificazione dell'Acquedotto Rurale Montano in agro di Frosolone";

Ritenuto opportuno dare la possibilità al beneficiario di poter concludere l'investimento;

Valutata - sentita l'assistenza tecnica regionale ed udito il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla necessità di concedere una ulteriore proroga tecnica dei termini di chiusura dell'investimento;

Tutto ciò premesso, in qualità di RUP,

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) **di prendere atto** della richiesta di proroga di fine investimento presentata dal beneficiario Comune di Frosolone in data 22.05.2024 prot. interno n. 344 ai fini della rendicontazione della spesa relativa ai lavori di "Riqualificazione dell'Acquedotto Rurale Montano in agro di Frosolone"

2) **di prorogare** la scadenza dei termini di fine lavori stabilita nel Provvedimento di Concessione a valere sull'Avviso Pubblico 1.C.2 II Edizione– Azione B al **31.10.2024**;

3) **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

4) **di pubblicare** la presente determinazione sul sito istituzionale del GAL www.galmoliserurale.it.

5) **di dare atto** che la pubblicazione sul BURM assume valore di notifica ai soggetti collocati in elenco.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(f.to Dott.ssa Emanuela Mignogna)